



2026 年 7 月 30 日

各 位

上場会社名 北海道電力株式会社
代表者 代表取締役 社長執行役員 齋藤 晋
(コード番号 9509 東証プライム・札証)
問合せ先責任者 原子力事業統括部
原子力企画グループリーダー 新田 慶
(TEL 011-251-1111)

泊発電所における防潮堤設置工事の完了時期について

当社は、2024 年 3 月 22 日付で開示した「泊発電所における新たな防潮堤の設置工事開始について」において、工事の完了時期については未定とし、泊発電所の津波対策として防潮堤の設置工事を 2024 年 3 月 28 日より開始することとしておりましたが、本日、工事の完了時期を 2027 年 8 月とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、これまで防潮堤設置に関する検討を進め、2024 年 2 月の原子力規制委員会による新規基準適合性に係る審査会合において、防潮堤の設計方針・構造成立性評価結果について説明し基本構造を確定しました。新たな防潮堤は、高さを海拔 19.0m とし、地中の強固な岩盤に直接支持させる安全性の高い「岩着支持構造」を採用しています。

工事開始以来、発電所構内の狭隘な工事作業エリアにおいて、防潮堤以外の安全対策工事との作業干渉に対して、様々な工程短縮方策を講じることで、少しでも早い防潮堤完成を目指して取り組んでまいりましたが、このたび工事の安全や品質の確保を前提として、安全対策工事全体の工程を精査した結果、防潮堤工事の完了時期を 2027 年 8 月といたしました。

なお、工事の完了時期以外については当初の開示内容からの変更はございません。

地域の皆さまおよび関係各所のご理解とご協力をいただきながら、少しでも早い完成を目指し、安全を第一に設置工事を進めます。

引き続き、泊発電所の安全確保に万全を期すことで、皆さまに信頼していただける発電所を目指してまいります。

なお、業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上

【添付資料】

泊発電所 防潮堤設置工事の概要

【工事の開始時期】 2024 年 3 月 28 日

【工事の完了時期】 2027 年 8 月

(更なる工程短縮方策を講じることで、少しでも早い防潮堤完成を目指して取り組んでいく。)

【構造】 コンクリートおよびセメント改良土による岩着支持構造

【高さ】 海拔 19.0m

【延長】 約 1,200m

【幅】 最大 30m

【工事費】 設置工事の工事費：1,067 億円

(工事の完了時期の決定に伴う工事費の変更額については精査中)

防潮堤の設置イメージと構造

