

2026年8月26日

各位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 守田 直貴
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 羽二生 博志
(TEL. 052-586-2666)

(開示事項の変更) 連結子会社におけるネパール水力発電事業の進捗状況
および収益化予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、2026年8月14日付「(開示事項の経過) 連結子会社におけるネパール水力発電事業の進捗状況および収益化予定時期の変更に関するお知らせ」において、連結子会社である株式会社 NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS (以下「NHPH 社」) を通じて推進するネパール共和国 (以下「ネパール」) における水力発電事業 (以下「本事業」) の今後の日程について公表いたしました。この文中に記載してある収益予定化時期に関しましては、2026年9月までに必要な資金調達が完了することを前提とした最短のスケジュールであり、資金調達の時期・方法等が確定した場合、または前提に変更が生じた場合には、速やかにお知らせをすることとしておりました。

この度、当社の資金調達進捗状況を鑑みて、2026年9月までの資金調達が困難な状況にあり、あらためて収益予定化時期を見直すことといたしました。

本事業は事業計画、工事スケジュールに合わせてフェーズを3分割 (※) しておりますが、このたび事業の進捗に遅れが生じており、第1フェーズにおける各発電所の収益化予定時期を下記のとおり変更することを、本日開催の当社臨時取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

※各フェーズにつきましては、以下ご参照ください。

記

1. 本事業における各フェーズと変更箇所

〔フェーズ1〕 (変更箇所は下線の部分となります。)

PJ 番号	現地 SPC	出力 MW	竣工予定 ※変更前	竣工予定 ※変更後
1	Dupcheshwor Mahadev Hydro Pvt, Ltd	5.5	<u>2026年11月</u>	<u>2027年1月</u>
2	Water Energy Solution Pvt. Ltd.	8.3	2027年5月	2027年5月
3	Super Glelamdi Khole Hydro power	9.1	2027年5月	2027年5月
4	Betrawati Hydro Electric Company ltd	13.7	2027年 <u>2月</u>	2027年 <u>4月</u>

〔フェーズ2〕 ※変更はございません。

PJ 番号	現地 SPC	出力 MW	竣工予定
5	Saniveri-3 Hydro Power Project	46.0	2029 年 8 月
6	DIVYA JYOTI HYDRO power pvt ltd	50.0	2029 年 8 月

〔フェーズ3〕 ※変更はございません。

PJ 番号	現地 SPC	出力 MW	竣工予定
7	Ramjanaki hydropowerpvt. Ltd	57.0	2033 年 10 月
8	SURYA ENERGY PVT LTD	91.8	2033 年 10 月

2. 今後の見通し

本事業の収益化に必要な資金につきましては、現在、複数の調達手段について交渉・検討を進めております。

なお、変更後のスケジュールは、2026 年 11 月までに必要な資金調達が完了することを前提とした最短のスケジュールであります。資金調達の時期・方法等が確定した場合、または前提に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

また、本件による 2027 年 9 月期（2026 年 8 月 13 日付「決算期（事業年度の末日）」の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」にて公表しました通り、2026 年 9 月中に開催を予定している当社臨時株主総会において、承認決議されることを前提としております。仮に承認決議を得られなかった場合には、従来通り毎年 3 月 31 日を事業年度の末日とすることになります。）の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上