



2026 年 10 月 7 日

各 位

会社名：日鉄鋳業株式会社
代表者名：代表取締役社長 森川 玲一
(コード番号 1515 東証プライム)
問合せ先：執行役員 海外資源事業部長 三田 晋一郎
(TEL 03-3216-5252)

【開示事項の経過】（アルケロス鋳山開発プロジェクト） 生産開始に向けた取り組みの進捗に関するお知らせ

2026 年 9 月 4 日に開示いたしました「【開示事項の経過】（アルケロス鋳山開発プロジェクト）生産開始見込みの遅延に関するお知らせ」（前回リリース）につきまして、現在の状況等をお知らせいたします。

記

1. 豪雨影響後の道路状況等

前回リリースで言及したアルケロス鋳山への一般道路の損傷については、一部に仮設状態の区間が残っているものの、鋳山へのアクセスは確保されており、資機材および人員の輸送に支障なく、生産プラントの建設工事等を進めております。また、必要な維持・補修を継続することで、今後の鋳山操業にも支障はないものと見込んでおります。

プラントの稼働等に必要な受電については、関係機関等との確認、試験および手続きを継続しております。

2. 今後の見通し

アルケロス鋳山の生産開始時期については、生産プラントの建設工事、受電および試運転等の進捗を踏まえながら精査しております。現時点では 2026 年度内（2027 年 3 月期）の生産開始を目指して取り組んでおり、具体的な開始時期については、見通しが明確になった段階で速やかにお知らせいたします。

3. 業績への影響

これらの影響による当社グループの業績への影響については現在精査中です。業績に重大な影響を与えると判断される場合には速やかにお知らせいたします。

【ご参考】 建設工事が進む生産プラント（2026 年 10 月 4 日撮影）



選鉱プラント



尾鉱プラント

以上