



2026 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森村 剛士
(コード番号: 2819 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 コーポレート統括本部長 栗野 裕
(TEL. 045-226-0240)

新工場建設延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、2025 年 6 月 30 日に公表した「国内製造体制の再編」のうち茨城工場（仮称）について、建設（着工）の延期を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 理由

建設資材価格や設備価格、工事費等の高騰が続くなど、当初計画時から事業環境が大きく変化していることを踏まえ、投資規模、投資時期等を総合的に再検討することが適切であると判断したため。

2. 建設を延期する新工場の概要

(1) 所在地	茨城県下妻市中央工業団地（しもつま中央工業団地※）
(2) 敷地面積	61,125.45 m ²
(3) 稼働時期	第 1 期：当初は 2028 年度頃の稼働を予定していましたが、今回の建設延期に伴い、稼働時期は未定となります。

※一般財団法人下妻市開発公社（代表理事：下妻市長 菊池博）が事業主体となり新たに開発された工業団地です。

3. 今後の見通し

新工場建設延期に伴う 2027 年 3 月期（2026 年度）の連結業績予想への影響は軽微となります。
工場建設計画の具体的な再開時期については、今後の状況を見て判断いたします。
なお、群馬工場の操業停止については、変更はありません。

以 上