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AGENDA：

1.中東情勢の当社事業への影響
と対応状況

2. 「経営計画2025」の進捗状況

3.遂行中案件の状況

4.受注の状況

5. A種優先株式の償還状況
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1.中東情勢の当社事業への影響と対応状況



中東情勢の当社事業への影響と対応状況

現在中東地域で遂行中の主要EPC案件は2件
いずれも地政学リスクの影響を最小限に抑えながら建設工事を遂行中
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NFE

石油・石化案件
（詳細非開示）

現在の状況

影響

主な対応策

今後の見通し

・設計・調達は終盤
・第1系列の引き渡しに向けて取り組み中

・所員の一部退避（3月）による一時的な制約
・建設工事が順調に進捗

・現地情勢の継続的なモニタリングと緊急時の
危機管理体制を整備

現在の状況

影響

主な対応策

今後の見通し
生成AIによるイメージ画像

・スケジュールへの影響を精査中
・情勢を注視しつつ、完工を目指す

・輸送への影響があるものの、全体では計画を
上回る進捗で遂行中

・海上輸送状況を踏まえた物流対応の実施
・工程・輸送影響の継続的な把握

NFE

石油・石化案件
（詳細非開示）

現時点で当期業績への影響は限定的
引き続き安全を最優先にプロジェクトを遂行

3Dモデル完成予想図、Courtesy of QatarEnergy LNG

・海上輸送への制約等により一部工程の見直しを
実施

・物流・海上輸送への影響を継続的にモニタリングし、
工程への影響を抑えながら遂行
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2. 「経営計画2025」の進捗状況



• 成長推進本部を設置し「全社営業」を推進する体制を整備
• 国内案件を中心に将来のEPC獲得に向けた案件形成が進展
• 国内エンジ事業を担う千代田エクスワンエンジニアリング（CXO）が着実に事業を拡大

中期経営計画 「経営計画2025」 2026年度上期までの進捗

• ＜細胞医療＞東京応化工業との生体模倣システム（MPS）の社会実装に向けた基本合意書締結

• 中核人財の人財像と育成方針を再整備し、経験付与を軸とした育成運用を開始

中計目標の達成に向け、変革を着実に推進

事業共創の拡充

分厚い中核人財層
の形成

• 米国ゴールデンパスLNG 第1系列の建設・試運転完了。1st LNGの生産達成
• カタール NFE 設計・調達は終盤に入り、建設工事が進行中

中東情勢影響により一時的に工事を停止するなどの影響が生じたものの、
その後沈静化により、工事を順次再開

海外既存大型プロジェクトの
着実な遂行

海外プロジェクト
取り組み改革(受注方針)

国内プロジェクトの
収益拡大

重
点
取
組
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EPC受注パイプラインの形成状況

FS＊1 / Pre FEED＊2 FEED

オイル＆ガス

CCS

水素・アンモニア

SAF / e-fuel

電力（含む洋上風力・データセンター） －

ライフサイエンス

金属資源関連 －

その他

(件数)

国内案件を中心に案件組成が進展し、将来のEPC受注に向けたパイプラインを着実に形成
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実施予定・検討中 実施中 実施済み

*1 FS：Feasibility Study（事業可能性検討）

*2 FEED：Front End Engineering Design（基本設計）

千代田グループにおけるEPC受注候補案件（FS・FEEDの検討中・実施中・実施済みの案件。EPC化時の想定案件規模50億円以上）
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成長領域の拡大

千代田エクスワンエンジニアリングの成長戦略

国内事業の安定収益基盤を強化・拡大すると共に、新たな成長領域に挑戦

0

1,000

FY2023 FY2024 FY2025

受注高

受注高・完工高の推移 受注高・完工高の構成（25年度） 直近の主な案件

扶桑薬品工業(株)岡山第二工場 東邦チタニウム(株)若松工場

安定的な事業基盤
の強化・拡大

既存顧客基盤と培ってきた
エンジニアリング力を生かし、
安定的な受注・収益を確保

社会課題を成長機会と捉え、
新たな分野での事業創出により、
さらなる成長を目指す

定期修繕・日常保全
・オイル＆ガスプラントの定期修繕
・これまでの顧客基盤をベースとした安定的な収益

ライフサイエンス
・医薬品や医療機器の製造設備
・これまでの顧客基盤をベースとした安定的な収益

GX・脱炭素関連
・オイル＆ガスプラントの
 定期修繕
・既存顧客基盤をベース
 とした安定的な収益

先端素材・
ファインケミカル
・半導体材料
・機能性材料など

新たなO&M領域
・DXを活用した省人化提案
・オイル＆ガス以外の産業
分野への展開

国内事業の
持続的な成長
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受注高 完工高
（億円）

医薬品生産プラント チタン精製プラント

0.0%

10.0%

20.0%

0

1,000

FY2023 FY2024 FY2025

完工高 営業利益率(右軸)
（億円）
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東京応化工業のMPSデバイス技術と、当社の細胞培養・開発支援機能を融合し、
ライフサイエンス領域での新たな成長機会を創出

ライフサイエンス事業の提供価値拡大に向け、MPS*1領域へ参入

世界的に高まるMPSへの期待

動物実験代替技術（NAMs*2）への
関心拡大

両社の強みを組み合わせ、MPSの社会実装を推進

ライフサイエンス事業成長の基盤形成

東京応化工業の製造する
MPSデバイス「Fluid3D-X®」

千代田化工建設グループが筑波大学内
に設置した細胞培養加工施設「TACT」

新モダリティ普及で新たな評価手法が必要

MPSは次世代創薬を支える有望技術

微細加工技術
MPSデバイス開発

CRDO事業
細胞培養の知見
エンジニアリング力

研究開発から社会実装まで一貫支援

CRDO*3事業とのシナジー創出

研究開発支援から実装までの一貫支援
体制を強化

MPS関連市場への参入

*1 MPS：Microphysiological System(生体模倣システム)の略。ヒト由来細胞とマイクロ流体技術を組み合わせ、生体内環境を再現する評価プラットフォーム
*2  NAMs：New Approach Methodologies（新しいアプローチ方法論）
*3  CRDO：Contract Research & Development Organization（医薬品研究開発受託機関）
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3. 遂行中案件の状況
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案件 国・地域 受注時期 プロジェクトの概要 受注残高

NFE LNG カタール FY2020/Q4
• 単一系列として世界最大規模となる年産800万トンのLNGプラントを4系列建設中
• 中東情勢のリスクを踏まえた対応を講じつつ、現地での作業遂行中

1,000億円以上

石油・
石油化学

関係
中東 FY2025/Q1

• 石油・石油化学関係プラントのEPC業務
• 中東情勢のリスクを踏まえた対応を講じつつ、EPC遂行中

500億円以上～
1,000億円未満

ゴールデンパス
LNG

米国 FY2018/Q4

• カタールエナジー、エクソンモービルが出資する北米における重要なLNG開発案件の一
つ

• JVパートナーの米国McDermott社と共に、3系列のLNGプラント建設に関するEPC
業務を遂行中

• 第１系列は、2026年3月に建設および試運転を完了し、1st LNGの生産を達成

100億円以上～
500億円未満LNG

受入設備
日本 FY2024/Q4

• LNG受入基地の能力増強に係るプラント設備のEPC業務
• 2029年度上期完工に向け計画どおり遂行中

医薬品製造
工場

日本 FY2026/Q2
• 製造ライン新設及び生産機能集約に係るEPC業務
• 2028年3月完工に向け遂行中(グループ会社千代田エクスワンエンジニアリングにて受

注・遂行）

固体電解質
大型パイロット

装置
日本 FY2025/Q3

• 全固体電池の材料となる固体電解質の製造をおこなうプロジェクト
• 硫化リチウムの大型製造装置もEPC遂行中

－

LNG/ガス関
連案件

中近東 FY2026/Q1 • 中近東地域における既存設備に関する業務を遂行中 －

主要遂行中案件の状況
◆主要遂行中案件一覧

*1 表中に記載の見通しおよびスケジュールは計画に基づく予測であり、様々な不確定要因により変動する可能性があります
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*1 ◆受注残高別構成の変化

2025年度Q2末

2026年度Q2末

1,000億円超

500億円超～

1,000億円以下

100億円超～

500億円以下

100億円超～

500億円以下

46%

21%

17%

16%

41%

13%

26%

20%

100億円以下

100億円超～500億円以下

500億円超～1,000億円以下

1,000億円超
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4. 受注の状況
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7,399 

6,131 
5,296 

2025/3月末 2026/3月末 2026/9月末

1,520 

2,500 

1,500 

1,461 

500 

1,500 

2025年度

実績

2026年度

期初予想

2026年度

予想

受注/受注残高の状況

2,980

オイル・ガス関連案件

単位：億円

SAF製造設備

バイオ医薬品製造設備

26年度の
主な期待案件
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受注高 受注残高

◆ 2026年度受注目標3,000億円は変更なし

◆ 案件形成状況を踏まえ、国内・海外の受注見通しを更新

◆ 2026/9月末の受注残高は5,296億円

◆ 主要案件の着実な遂行に伴い受注残高は減少するも、将来の受注に

向けた案件形成は着実に進展

中計期間
平均残高目標

6,000億円

3,000
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国内

海外

3,000



主な受注ターゲット

※2026年度、2027年度の受注獲得に向け千代田化工建設グループで取り組んでいる主な案件

「経営計画2025」の累計受注計画 9,500億円達成に向けた主なターゲット

中東
1,500 ~
2,000億円

・石油・石油化学プラント増設
・LNGプラント増設
・復旧需要 など

200～
300億円

・石油/ガス関連設備（含む増設,改造）
・金属資源関連 など

日本
4,000~
4,500億円

・SAF製造設備 
・CCS (二酸化炭素回収・貯留)
・水素製造プラント・水電解装置
・蓄電設備 
・先端素材製造設備 
・バイオ医薬品製造設備 など

米州
200～
300億円

・石油/ガス関連設備 （含む増設,改造）
・金属資源関連 など

ア
ジ
ア
・
豪
州
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FY25実績

2,980億円
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FY26見通し

3,000億円

受注高9,500億円

に向けた進捗



5. A種優先株式の償還状況
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63.1%
110,400,000株

36.9%
64,600,000株

A種優先株の償還状況および復配に向けた考え方

A種優先株発行数 175,000,000株

消却
済み

残り

26年6月にA種優先株式の63.1%を551億円で取得し、即時消却を実施
27/3期、28/3期決算にて残りの36.9%を取得・消却する方針

2027年3月期、2028年3月期決算
時点の分配可能額すべてを残りの償還に

充て、全株償還・消却を目指す

取得価額     :1株につき499.2円
取得総額     :55,111,680,000円
取得・消却日 :2026年6月30日

復配に向けた考え方
（変更無し）

A種優先株式の取得・消却の完了を優先し、その後復配およびプライム上場を目指す
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この資料には、事業戦略・本資料発表時における将来に関する見通しおよび計画に基づく予測が含まれています。

経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があり、予想の達成、

および将来の業績を保証するものではありません。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すこと

はお控えくださいますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

千代田化工建設株式会社 

財務企画室 IRグループ

E-Mail : ir@chiyodacorp.com

mailto:ir@chiyodacorp.com
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